SEHAC-SERVICO SOCIAL AUTONOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
UBS PEDRO DO RIO SEH-‘AC
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BDI Desonerado
Estrada Unido e Industria, n® 19691 - Pedro do Rio - Petrépolis - RJ Referéncia: Janeiro/2023
CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO
EXECUGCAO DE MUROS DE GABIAO
Més 1 Més 2 Més 3 Prazo da Obra em meses:
ITEM DESCRICAOQ DOS SERVICOS % % % 3,00
% Acum. % Acum. % Acum. % cada item / total
VALOR % VALOR % VALOR % TOTAL R$
100,00% 0,00% 0,00%
1,0 |SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPQ 100,00% 100,00% 100,00% 0,64%
4.354,38 0,00 0,00 R$4.354,38
100,00% 0,00% 0,00%
2,0 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00% 100,00% 3,02%
20.701,51 0,00 0,00 R$20.701,51
20,00% 70,00% 10,00%
3,0 MOVIMENTO DE TERRA 20,00% 90,00% 100,00% 9,11%
12.469,06 43.641,72 6.234,53 R$62.345,31
75,00% 20,00% 5,00%
4,0 TRANSPORTES 75,00% 95,00% 100,00% 5,07%
26.043,53 6.944,94 1.736,24 R$34.724,71
100,00% 0,00% 0,00%
5,0 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00% 100,00% 0,73%
4.989,61 0,00 0,00 R$4.989,61
30,00% 70,00% 0,00%
6,0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 30,00% 100,00% 100,00% 59,30%
121.756,67 284.098,89 0,00 R$405.855,56
0,00% 30,00% 70,00%
8,0 BASES E PAVIMENTOS 0,00% 30,00% 100,00% 9,94%
0,00 20.417,87 47.641,69 R$68.059,55
0,00% 30,00% 70,00%
11,0 ESTRUTURA 0,00% 30,00% 100,00% 0,66%
0,00 1.353,85 3.158,97 R$4.512,82
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU UL o, MO
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU_
14,0 MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS 0,00% 0.00% 100,00% 0.00%
0,00 0,00 23.265,94 R$23.265,94
0,00% 0,00% 100,00%
19,0 EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00% 100,00% 0,75%
0,00 0,00 5.109,36 R$5.109,36
30,02% 56,23% 13,75%
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRACAQ 30,02% 86,25% 100,00% 92,62%
190.314,76 356.457,26 87.146,73 R$633.918,75
30,02% 56,23% 13,75%
24,0 ADMINISTRACAQ 30,02% 86,25% 100,00% 7,38%
15.159,11 28.392,83 6.941,48 R$50.493,42
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAGAO E B.D.I. 205.473,87 384.850,09 94.088,21 R$ 684.412,17
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAGAO E BDI 30,02% 56,23% 13,75% 100,00%




